Faza implementacji

2013-01-07

http://

Project managers:

Dates: 2013-03-04 - 2013-06-01

Complete: 0%
Tasks: 31
People: 4

Tasks

Nazwa zadania	Data rozpocz cia	Data zako czenia			
Wst pne przygotowanie	04.03.13	10.03.13			
Przygotowanie rodowiska pracy	04.03.13	07.03.13			
Instalacja niezb dnych narz dzi i programów	08.03.13	10.03.13			
Implementacja logiki systemu	11.03.13	27.04.13			
Impl. sys. uprawnie u ytkowników	11.03.13	24.03.13			
Impl. sys. rejestracji	11.03.13	14.03.13			
Impl. sys. logowania	15.03.13	17.03.13			
Impl. sys. zarz dzania kontem u ytkownika Zmiana danych osobowych, zmiana hasła.	18.03.13	21.03.13			
Testowanie sys. obsługi konta u ytkownika	22.03.13	24.03.13			
KM1	24.03.13	24.03.13			
Implementacja głównych funkcjonalno ci systemu	25.03.13	27.04.13			
Impl. sys, dodawania oferty sprzeda y	25.03.13	30.03.13			
Impl. wyszukiwania ofert sprzeda y	31.03.13	04.04.13			
Impl. sys. rabatowego	05.04.13	09.04.13			
Impl. sys. zakupu produktów	10.04.13	13.04.13			
Impl. syst. licytacji	14.04.13	17.04.13			
Iml. wymiany koemantarzy	18.04.13	21.04.13			
Testowanie głownych funkcjonalno ci systemu	22.04.13	27.04.13			
KM2	27.04.13	27.04.13			
Implementacja bazy danych	11.03.13	31.03.13			
Implementacja tabeli	11.03.13	16.03.13			
Implementacja widoków	17.03.13	20.03.13			
Implementacja procedur składowanych	21.03.13	26.03.13			
Testowanie bazy danych	27.03.13	31.03.13			
KM_BD	31.03.13	31.03.13			
Zako czenie prac zwi zanych z implementacj bazy danych.					
Implementacja interfejsu u ytkownika	28.04.13	14.05.13			
Uszczegółowienie projektu interfejsu u ytkownika	28.04.13	01.05.13			

Tasks


Nazwa zadania	Data rozpocz cia	Data zako czenia
Stworzenie stron www	02.05.13	14.05.13
style CSS	02.05.13	14.05.13
skrypty JS	02.05.13	14.05.13
Testowanie i poprawki	17.05.13	31.05.13

3

Resources

Osoba	Domy Ina rola	
Rafał Sudoł	niezdefiniowany	
Andrzej Piotrkowski	niezdefiniowany	
Agnieszka Paj k	niezdefiniowany	
Łukasz Wa	niezdefiniowany	

Wykres Gantt'a



5

Faza implementacji

Diagram osób

GATT marzec 2013				kwiecie 2013						ma			czerwiec 2013			
Osoba	Tydzie 9 25.02 Domy Ina rola	Tydzie 10 04.03.13	Tydzie 11 11.03.13	Tydzie 12 18.03.13	Tydzie 13 25.03.13	Tydzie 14 01.04.13	Tydzie 15 08.04.13	Tydzie 16 15.04.13	Tydzie 17 22.04.13	Tydzie 18 29.04.13	Tydzie 19 06.05.13	Tydzie 20 13.05.13	Tydzie 21 20.05.13	Tydzie 22 27.05.13	Tydzie 23 03.06.13	Tydzie 24 10.06.13
Rafał Sudoł	niezdefiniowany															
 Andrzej Piotrko 	wski niezdefiniowany															
Agnieszka Paj	k niezdefiniowany															
 Łukasz Wa 	niezdefiniowany															

6