2012-11-18

http://

Project managers: Rafał Sudoł

Dates: 2012-10-08 - 2013-06-02

Complete: 0%
Tasks: 41
People: 4

Nazwa zadania	Data rozpocz cia	Data zako czenia
Wst pne przygotowanie	08.10.12	28.10.12
Zebranie grupy projektowej	08.10.12	21.10.12
Ustalenie tematu projektu	22.10.12	28.10.12
Zako czenie przygotowa wst pnych	28.10.12	28.10.12
Okre Inie specyfikacji	29.10.12	10.11.12
Ogólne zało enia systemu	29.10.12	31.10.12
Specyfikacja wymaga funkcjonalnych	02.11.12	05.11.12
Wst pna specyfikacja wymaga niefunkcjonalnych systemu	06.11.12	07.11.12
Zako czenie procesu specyfikacji	12.11.12	12.11.12
Projekt architektury systemu	13.11.12	23.12.12
Diagram przypadków u ycia	13.11.12	21.11.12
Wyodr bnienie aktorów i przypadków u ycia	13.11.12	18.11.12
Wyodr bnienie powi za i zale no ci pom. przyp. u ycia i stworzenie diagramu	14.11.12	21.11.12
KM1	21.11.12	21.11.12
Zako czenie projektowania diagramu przypadków u ycia.		
Diagram klas	22.11.12	09.12.12
Wyodr bnienie klas i interfejsów	22.11.12	09.12.12
Okre lenie pól i metod dla klas	22.11.12	09.12.12
Stworzenie diagramu klas	22.11.12	09.12.12
KM2	09.12.12	09.12.12
Zako czenie projektowania diagramu klas.		
Diagram sekwencji	10.12.12	19.12.12
Diagram stanów i czynno ci	10.12.12	19.12.12
Diagram komponentów i wdro e	20.12.12	23.12.12
KM3	23.12.12	23.12.12
Zako czenie projektowania diagramów: sekwencji, stanów i czynno ci oraz komponentów i wdro e .		
Projekt bazy danych	22.11.12	23.12.12
Schemat bazy danych	22.11.12	23.12.12
Diagram ER	22.11.12	23.12.12

3

Tasks


Nazwa zadania	Data rozpocz cia	Data zako czenia
Zako czenie projektowania architektury systemu	23.12.12	23.12.12
Tworzenie dokumentacji zwi zanej z projektem	24.12.12	05.01.13
Opis funkcjonalny systemu	24.12.12	05.01.13
Opis niefunkcjonalny systemu	24.12.12	05.01.13
Projekt interfejsu u ytkownika	24.12.12	05.01.13
Specyfikacja plików wej ciowych/wyj ciowych	24.12.12	05.01.13
Prototyp systemu	31.12.12	05.01.13
Zako czenie tworzenia dokumentacji	05.01.13	05.01.13
Poprawki i doka czenie projektu	07.01.13	08.01.13
Zako czenie projektu PZ1	08.01.13	08.01.13
Rozpocz cie projektu PZ2	03.02.13	04.02.13
Implementacja systemu (logiki systemu)	05.02.13	30.04.13
Implementacja interfejsu systemu (strona internetowa)	01.04.13	31.05.13
Implementacja bazy danych	05.02.13	30.04.13
Zako czenie projektu PZ2	01.06.13	01.06.13

Resources

Osoba	Domy Ina rola
Rafał Sudoł	kierownik projektu
Agnieszka Paj k	niezdefiniowany
Andrzej Piotrkowski	niezdefiniowany
Łukasz Wa	niezdefiniowany

_ . . .

Wykres Gantt'a



5

Diagram osób

white the second of the second

2012-11-18